	EMV	Probabilidad de Riesgo(%)	Costo de Impacto (puntos)	Riesgo de Contingencia
Mala gestion del tiempo.		0.4	30	12
La funcion no funciona como se esperaba		0.35	15	5.25
Se muestran resultados no anticipados		0.6	30	18
No se realizo un respaldo del proyecto		0.25	100	25
Borrar repositorio por descuido		0.1	100	10
Poca experiencia en proyectos similares		0.6	40	24
Surgimiento de imprevisto		0.3	60	18
Los botones no responden		0.4	20	8
No se pueden solucionar los errores mientras se trabaja		0.1	10	1
TOTAL			405	110