### Lunes 18 de enero

Se establecen los requerimientos del proyecto junto con la documentación y la disposición de estos para su entrega en la fecha provista.

#### Martes 19 de enero

Se crea la documentación de WBS (Work Breakdown Structure) y RBS (Risk Breakdown Structure), se crea también el repositorio de GitHub con el propósito de subir el proyecto y su documentación posteriormente. Se evalúan varios aspectos dentro del proyecto con el propósito de crear los documentos WBS Y RBS solicitados para la entrega del proyecto, una vez realizada la documentación anterior se procede a subirlas al repositorio.

## Miércoles 20 de enero

Se crea la candelarizarían del proyecto y se investiga acerca del sistema numérico maya y como es la conversión de números arábigos a números maya, y cuales son las operaciones aritméticas necesarias para realizar la conversión.

## Jueves 21 de enero

Se crea el documento de alcance del proyecto y se crean los archivos de la página web del proyecto para preparar el desarrollo del conversor de números maya.

### Viernes 22 de enero

Se empieza a desarrollar la pagina web solo con lo necesario para poder hacer la conversión dentro del rango establecido. Se empieza a crear el algoritmo de conversión en base a los métodos investigados, se hacen pruebas menores que solo se muestren en consola para verificar los resultados obtenidos, y poder observar si están obteniendo los resultados deseados. Se sube el documento de calendarización al repositorio.

### Sábado 23 de enero

Una vez obtenido los resultados se empezó a implementar las funciones en el botón de la página web, se observa que se comporta adecuadamente y según lo esperado dentro del rango del 0 al 400 de los números arábigos, se establece en la función el de verificar el número introducido. Se crea el tutorial para el uso del convertidor de números arábigos a maya para el usuario. Se implementan pruebas en otro equipo para verificar su funcionalidad

# Domingo 24 de enero

Solo se verifica que la documentación este al día y si falta alguna por realizar. Posterior a esto no se realiza ninguna actividad relacionada con el proyecto.

# Lunes 25 de enero

Se realiza tutorial y se sube pagina web y documentación al repositorio del proyecto. Con lo que se concluye el seguimiento del proyecto y concluye en su cierre.